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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 19. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   13.1.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Na ČOV se dokončuje montáž technologie, dodávky a montáž elektro, dokončovací práce uvnitř budovy;
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích – práce na odbočkách;  
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce u OK 1;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje – práce doposud neobnoveny;
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce doposud neobnoveny;
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na ČS pozastaveny; 
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na  stoce 4 a ČS;
SO 08 ČOV Těšetice- dokončovací práce;
SO 10 Přípojka el.energie na ČOV  -proveden úsek hlavní rozvaděč – ČOV

SO 11 Přípojka vody na ČOV – dokončena;
SO 14 Propojovací potrubí ČOV – práce na vystrojení měrné šachty;
PS 01 Technologie – dokončení montáže technologie kromě dodávky zařízení dílny;
PS 02 Technologie – část elektro  - montáže a dodávky čerpadel;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změna v založení ČOV, ČS + změny v Ústíně včetně rozpočtů byly předány – nutno odsouhlasit, úkol trvá;
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá
1/9 Investor prověřil termín plánované realizace prioritních el. přípojek  a ČS  pro ČS1, ČS2 a ČOV 
      - zbývá provést 3 přípojná místa a ČS 2  - která je nutná ke zprovoznění SO 01;   
1/10 Plánovaná cyklostezka v obci Těšetice podél potoka za OÚ – budoucí trasa bude před 
        započetím zimy zhutněna a upravena – vzhledem ke stávajícímu počasí nelze provést, bude 
        provedeno jakmile to počasí a stav uložené zeminy umožní;
2/13 Požadavek na ZH k aktualizaci HMG, bude zpracován a upraven v návaznosti na dodatek k SOD do konce ledna 2015;
1/16 Podklady pro uvedení ČOV do zkušebního provozu a kolaudace SO 01 budou objednateli  

        předány nejpozději do 5.2.2014.
2/18 Požadavek objednatele na předložení finančních nákladů stavby ke konci roku 2014 – 
        předpoklad doposud známých vícenákladů a méněprací byl na dnešní PS projednán;
III.  Plnění  Plánu prací a HMG 

Dle 1. Aktualizace HMG viz bod 2/13
IV. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce
1/19 Zapravení chodníku do původního stavu na odbočce u stoky A – dům č.p. 101 pan Zatloukal;

Různé: 
ZH byla provedena pasportizace části našeho staveniště v Těšeticích, které bylo již dne 30.9.2014 předáno Obcí Těšetice  v rámci jiné stavby- „Revitalizace centrální části obce Těšetice“ jinému zhotoviteli. Tato část staveniště byla ZH a TDI dne 21.10.2014 předána zpět objednateli – Svazku obcí Těšetice a Ústín.

Oprava revizní šachet poškozených v této lokalitě tímto zhotovitelem bude touto firmou co nejdříve řešena s Ing. Pazderou, nebo panem Drmolou – tel. 602 193 866.
Na dnešní PS byly projednávány finanční náklady – viz úkol 2/18. Jedná se o předpokládané ZL stavby, a to:

ZL 01 týkající se založení ČOV – dle ZH nejsou v předloženém slepém rozpočtu stavby zohledněny všechny práce, bylo dohodnuto že ZH provede jejich doplnění a budou zpět předloženy projektantovi k odsouhlasení;
ZL 02 – SO 01 Jednotná kanalizace Těšetice bude předloženo závěrečné vyrovnání tohoto objektu mimo odbočky, které budou prováděny po obdržení platného povolení;

ZL 03 bude zahrnovat vícepráce vzniklé z větší mocnosti vrstvy asfaltu a náklady na odstranění této vrstvy a dále vícepráce vzniklé požadovaným zásypem nesedavým materiálem v komunikacích II. A III. Třídy ve správě SSOK.

Dále objednatel inicioval změnu technologie provádění odboček vedoucích přes komunikaci II. Třídy v Ústíně bezvýkopovou technologií, zhotovitel předloží finanční propočet vč. předpokládané úspory u této změny.

Předpoklad úspor – náklady na odběrné místa, vypuštění obetonování domovních šachet, poplatek za skládkovné a vypuštění VO2, OK2 u SO 01.

- Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 27. ledna 2015 v 13,00  hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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