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                       Svatava Němečková     tel.:  602 582 735, e-mail: nemeckova@staving.net

Zápis z 9. KONTROLNÍHO DNE 

16.9.2014
Místo:       kancelář Ing. Dudíka v Těšeticích
	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN



Program KD:

1. Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby 

2. Propagace projektu

3. Různé

1. Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace      
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ROPD) bylo vydáno. Fakturace za 06 a 07/2014 byla postoupena Ing. Dusíkové k zajištění schválení a proplacení.
 Zpráva zhotovitele o postupu prací 
Zpráva ZH za měsíc květen a červenec byla předložena, zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby. 
Na ČOV se provádí přípravné práce pro montáž krovu, obsyp nádrží, vnitřní omítky;
Na kanalizaci se provádí práce na:

·  SO 01 -  monitoring, vložkování a provádění odboček;

·  SO 02 – provádění prací na Větvi I a IV;

·  SO 06 – práce na stoce 1;
Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.
	Faktura
	Období
	Číslo
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Celkem s DPH [Kč]

	1
	05-06/2014
	1403108
	2.7.2014
	1.8.2014
	5 062 189,12
	6 125 248,84

	2
	07/2014
	1403503
	31.7.2014
	30.8.2014
	5 039 550,54
	6 097 856,15

	3
	08/2014
	1404080
	1.9.2014
	1.10.2014
	2 923 037,81
	3 536 875,75

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	13 024 777,47
	15 759 980,74  

	
	
	
	
	
	
	


2. Propagace projektu
Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice .           
3. Různé

Před zahájením prací na výtlaku V1 v úseku mezi 0 – L 11 bylo zjištěno, že na pozemku určeném k výstavbě /p.č. 479 k.ú. Ústín/, se vlivem vodní eroze souběžného potoka nyní nachází v délce cca 450bm břeh a koryto potoka. 
Jednání se správcem povodí toku proběhlo dne 14.8.2014 s tím, že Povodí Moravy nemá s současné době vlastní kapacitu, ani plánované finanční prostředky na uvedení potoka do souladu s katastrální mapou a vlastnickými vztahy k pozemkům. Bylo dohodnuto, že bude vytyčena opačná hranice pozemku ke zjištění a zvážení možnosti posunu trasy kanalizace dále od břehové hrany potoka. Úkol trvá
Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.

Příští KD se uskuteční v úterý dne 30.9.2014 ve 13,00 hodin  v kanceláři Ing. Dudíka v Těšeticích.
V Těšeticích 16.9.2014
Zapsala: Němečková Svatava
technický dozor stavby
Rozdělovník:

1/ Investor
    Ing. Dudík Dalibor
2/ 
 
    SFŽP ČR
3/ Obec Těšetice  p. Rozsypalová

4/ Obec Ústín       p. Chalupová
3/ Zhotovitel         Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút 

4/ TDI                   Ing. Sedláček, Ing. Motal , Němečková, Ing. Gibl
1


