OLOMOUC-REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ STOKOVÉ SÍTĚ-II.ČÁST

PROJEKT FONDU SOUDRŽNOSTI EK CCI 2004/CZ/16/C/PE/017

PAGE  
- 1 -
ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 13. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   7.10.2014
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Na ČOV probíhá montáž krovu, omítky, příprava na montáž technologie.
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích – provádí se odbočky,příprava na vložkování a vložkování
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – pokládka mezi ČS a měrným objektem a na výtlaku V3 Vojnice-Těšetice;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje – větev I
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na stoce 4
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změna v založení ČOV - po přesném zaměření změny založení ČOV je nutné změnu zkreslit a spolu s dalšími podklady předat MmOl  OŽP k zápisu a odsouhlasení této změny; Změny založení ČOV, ČS + změny v Ústíně byly dnes předány, rozpočty budou předány dodatečně;
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      připravovanou cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;
1/8 Zabezpečení ČOV – projektant elektro zpracoval pro investora variantní nabídku - objednatel 
      sdělí vybranou variantu - úkol trvá ;

2/8 Kanalizační a provozní řád - Následně bude řešen rozsah kanalizačního a provozního řádu 
     (možnost o rozšíření provozování i dešť. kanalizace. Zástupci dotčených obcí podají svá 
     vyjádření. - Úkol trvá. Zhotovitel upozorňuje , že pokud má být v jednom řádu nutno předat 
     podklady od dešťové kanalizace včetně zaměření ( výškopis a polohopis). 
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Úkol trvá. Nutno urychleně předat zhotoviteli, dnešního dne 
      projektant elektro poslal obecné zásady pro umísťování el. rozvodnic 

1/9 Investor prověřil termín plánované realizace prioritních el. přípojek  a ČS  pro ČS1, ČS2 a ČOV 
      - zbývá provést 3 přípojná místa a ČS 2  - která je nutná ke zprovoznění SO 01;                1/10 Zhotovitel ve spolupráci s investorem prověří stav PD plánované cyklostezky v obci Těšetice 
       podél potoka za obecním úřadem. Nutno zkoordinovat výšku násypu zeminy s výškovým 
       umístěním návrhu stezky. Dále byl vznesen požadavek na využití asf. recyklátu z výfrezu 
       komunikací na tento násyp jako budoucí kční vrtsvy stezky. – Výška bude dle ZH předané PD 
       terénních úprav - úkol trvá; 
3/11 Na 11. PS byla sdělena max. hloubka standartní  tlakové čerpací jímky 2,5m. Projektant dodá    seznam hlubších šachet vč. hloubek, aby je výrobce byl schopen vyrobit jako atypické – úkol trvá;
1/12 Úkol na projektanta – dořešení ČS 2 v Ústíně – zůstává dle PD;

2/12 Požadavek na ZH – předání monitoringu vyvložkovaných úseků a ocenění napojení uličních 
        vpustí – částečně splněno, bude dále jednáno;

III.  Plnění  Plánu prací a HMG 

Dle 1. Aktualizace HMG 

IV. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce
1/13 Investor prověří termín zahájení souběžné akce Revitalizace návsi v Těšeticích v návaznosti 
        na stavbu kanalizace;
2/13 Požadavek na ZH k aktualizaci HMG včetně finančního předpokladu plnění do konce roku;

Různé: 
Při provádění stavby kanalizace v Ústíně bylo na stoce 6 – v úseku mezi šachtami 21 – 40 a u stoky 2a mezi šachtami 15-16 zjištěna po vytyčení kolize s dalšími inženýrskými sítěmi. Žádáme o stanovisko projektanta.

Po zahájení prací v Ratajích upozorňuje zhotovitel investora na odlišnou, 30 cm tloušťku asfaltové vrstvy státní komunikace. 
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 21.října 2014 v 13,00  hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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