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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 15. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   4.11.2014
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Na ČOV probíhají práce na krovu, pokládce střešní krytiny, montáž technologie, propojovací potrubí, dokončovací práce uvnitř budovy, práce na obtoku.
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích – provádí se odbočky, vložkování včetně vejčitého profilu  
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – pokládka výtlaku v lokalitě „Žabí škrk“
SO 03 Splašková kanalizace Rataje – práce pokračují v pokládce tlakové kanalizace směrem na Drahanovice, probíhají práce v zapravení rýhy v krajské komunikaci.
SO 04 Vojnice - práce probíhají v pokládce gravitační dešťové kanalizace na stoce B

SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na přípojkách,  práce na pokládce potrubí na stoce 4 a 2A
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změna v založení ČOV - po přesném zaměření změny založení ČOV je nutné změnu zkreslit a spolu s dalšími podklady předat MmOl  OŽP k zápisu a odsouhlasení této změny; Změny založení ČOV, ČS + změny v Ústíně včetně rozpočtů byly předány – nutno odsouhlasit, úkol trvá
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      připravovanou cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD.. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá
1/9 Investor prověřil termín plánované realizace prioritních el. přípojek  a ČS  pro ČS1, ČS2 a ČOV 
      - zbývá provést 3 přípojná místa a ČS 2  - která je nutná ke zprovoznění SO 01;   
1/10 Zhotovitel ve spolupráci s investorem prověří stav PD plánované cyklostezky v obci Těšetice 
       podél potoka za obecním úřadem. Nutno zkoordinovat výšku násypu zeminy s výškovým 
       umístěním návrhu stezky. – budoucí trasa bude před započetím zimy zhutněna válcem a upravena
3/11 Na 11. PS byla sdělena max. hloubka tlakové čerpací jímky -2,5m. Projektant dodá seznam   
        hlubších šachet vč. hloubek, aby je výrobce byl schopen vyrobit jako atypické – bude užito šachtiček s nástavcem +0,5m, V případě větších hloubek budou šachty nastaveny skružovinou, konusem atd…
2/12 Požadavek na ZH – předání monitoringu vyvložkovaných úseků a ocenění napojení uličních 
        vpustí –splněno - cena napojení cca 12,5 tis.Kč. Přípojky na stoce A v úseku Š12-VO budou provedeny užitím klobouků, zbylá část přípojky se provede otevřeným výkopem. Na stoce AD v úseku Š55-Š58 budou užity další 2ks klobouků.
2/13 Požadavek na ZH k aktualizaci HMG včetně finančního předpokladu plnění do konce roku –úkol trvá
1/14 ZH provede pasportizaci prostoru za Kostelem kde byly zahájeny práce v rámci jiné stavby – splněno.
III.  Plnění  Plánu prací a HMG 

Dle 1. Aktualizace HMG viz bod 2/13
IV. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce
1/15 SO04 Vojnice – obec zajistí pokácet stávající ovocné stromy (hrušky) v trase kanalizace.
2/15 SO 06 Ústín – nenavyšovat stávající niveletu komunikace na stoce 3 - požadavek obce
3/15 SO 02 Těšetice, větev 6, změna odkanalizování stávajících objektů za potokem. RD budou odkanalizovány gravitačně do 1 ČS. Původní návrh 3ks ČS se tedy mění na počet 1ks ČS.

Různé: 
Při provádění stavby kanalizace v Ústíně bylo na stoce 6 – v úseku mezi šachtami 21 – 40 a u stoky 2A mezi šachtami 15-16 zjištěna po vytyčení kolize s dalšími inženýrskými sítěmi. 
U stoky 6 bylo investorem na základě požadavků občanů a Obce Ústín rozhodnuto o provádění prací protlakem, u stoky 2A dojde k pokácení ořechu, následnému vytyčení parcely 29/11 a následné určení trasy kanalizace - provedeno, Š 46  na stoce 8 bude plastová - provedeno
Dále v Ústíně, na stoce 3 dojde k posunutí trasy v úseku mezi Š 17-19 dále od budov, které se nacházejí v těsné blízkosti s trasou kanalizace, a na základě požadavku majitele nemovitosti dojde ke změně v umístění přípojkové šachty RŠ17 – bude zapsáno do stavebního deníku – provedeno.
Dnešního dne, nebo v nejbližší době bude ZH provedena pasportizace části našeho staveniště v Těšeticích, které, jak jsme se dnes dozvěděli bylo již dne 30.9.2014 předáno Obcí Těšetice  v rámci jiné stavby- „Revitalizace centrální části obce Těšetice“ bez naší účasti a podmínek jinému zhotoviteli. Tento zhotovitel již zahájil stavební práce, bez zápisu o předání povrchů komunikací, vjezdů, ter. úprav a námi již opravených a vyčištěných kanalizačních šachet.

Investor upozorní Obec na skutečnost, že naše činnost v prostoru mezi OÚ a školou ještě není ukončena, a opravy případných zásahů a škod na námi provedených pracích budeme nárokovat po zhotoviteli jejich stavby. - Pasportizace provedena
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 18.listopadu 2014 v 13,00  hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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