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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 17. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   2.12.2014
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Na ČOV probíhá montáž technologie, dokončovací práce uvnitř budovy;
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích – provádí se odbočky, opravy šachet  
SO 02  Splašková kanalizace v Těšeticích – pokládka výtlaku v lokalitě „Žabí škrk“, práce na OK 1
SO 03 Splašková kanalizace Rataje – provádí se protlaky pod komunikací pro přípojky;
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce probíhají v pokládce kanalizace na stoce B

SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – 
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na přípojkách, roveden protlak a práce na stoce 6  7;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změna v založení ČOV – zápisem ve stavebním deníku ze dne 20.10.2014 odsouhlasil MmOl  OŽP rozhodnutím změnu v založení ČOV; ČS + změny v Ústíně včetně rozpočtů byly předány – nutno odsouhlasit, úkol trvá
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá
1/9 Investor prověřil termín plánované realizace prioritních el. přípojek  a ČS  pro ČS1, ČS2 a ČOV 
      - zbývá provést 3 přípojná místa a ČS 2  - která je nutná ke zprovoznění SO 01;   
1/10 Plánovaná cyklostezka v obci Těšetice podél potoka za obecním úřadem – budoucí     

        trasa bude před započetím zimy zhutněna válcem a upravena;
2/13 Požadavek na ZH k aktualizaci HMG včetně finančního předpokladu plnění do konce roku –úkol trvá;
3/15 SO 02 Těšetice, větev 6, změna odkanalizování stávajících objektů za potokem. Dle dnešního 

        sdělení budou RD odkanalizovány gravitačně do dvou ČS. Původní návrh 3ks ČS se tedy  

        mění na počet 2ks ČS.
III.  Plnění  Plánu prací a HMG 

Dle 1. Aktualizace HMG viz bod 2/13
IV. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce
Různé: 
ZH byla provedena pasportizace části našeho staveniště v Těšeticích, které bylo již dne 30.9.2014 předáno Obcí Těšetice  v rámci jiné stavby- „Revitalizace centrální části obce Těšetice“ jinému zhotoviteli. Tato část staveniště byla ZH a TDI dne 21.10.2014 předána zpět objednateli – Svazku obcí Těšetice a Ústín.

Oprava revizní šachet poškozených v této lokalitě tímto zhotovitelem bude touto firmou co nejdříve řešena s Ing. Pazderou, nebo panem Drmolou – tel. 602 193 866.
- Požadavek na uvedení do původního stavu - úpravu vydlážděného  příkopu podél komunikace ve Vojnicích bude prověřen v rozpočtu stavby.

- Se zástupcem Povodí Moravy paní Mazánovou byla projednaná změna – posunutí umístění vyústního objektu ČOV.

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 16.prosince 2014 v 13,00  hodin v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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