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                       Svatava Němečková     tel.:  602 582 735, e-mail: nemeckova@staving.net

Zápis z 17. KONTROLNÍHO DNE 

20.1.2015
Místo: Těšetice
	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN



Program KD:

1. Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby 

2. Propagace projektu

3. Různé

1. Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace      
Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno. Fakturace vč. 11/2014 byla postoupena k zajištění schválení a proplacení.
Zpráva zhotovitele za měsíc prosinec bude předložena společně k fakturaci za měsíc leden 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby. 
SO 01 - 
Jednotná kanalizace Těšetice:

Dokončeno, zbývá dokončení částí domovní přípojek vč. revizních DŠ, ČS 1

SO 02 - 
Splašková kanalizace Těšetice - pokračování v pokládce kanalizace
SO 03 - 
Splašková kanalizace Rataje - pokračování v pokládce kanalizace
SO 04 -
Dešťová kanalizace Vojnice - zahájení prací prováděním přípojek na stoce B;
SO 05 -
Splašková kanalizace Vojnice - pokládka výtlaku, provádění ČS

SO 06 -
Splašková kanalizace Ústín - pokládka splaškové kanalizace, práce na ČS

SO 08 -
ČOV Těšetice - dokončovací práce

SO 10 -
Přípojka el.energie na ČOV - provedení úseku hlavní rozvaděč – ČOV 

SO 11 -
Přípojka vody na ČOV - dokončena ;

SO 14 -
Propojovací potrubí ČOV - dokončovací práce;
PS 01 -
Technologie-strojní -dokončení montáže technologie kromě dodávky zařízení dílnyy;
PS 02 -
Technologie –elektro -  montáže s dodávky čerpadel

Faktura za měsíc prosinec nebyla zhotovitelem vystavena.

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.
	Faktura
	Období
	Číslo
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Celkem s DPH [Kč]

	1
	05-06/2014
	1403108
	2.7.2014
	1.8.2014
	5 062 189,12
	6 125 248,84

	2
	07/2014
	1403503
	31.7.2014
	30.8.2014
	5 039 550,54
	6 097 856,15

	3
	08/2014
	1404080
	1.9.2014
	1.10.2014
	2 923 037,81
	3 536 875,75

	4
	09/2014
	1404798
	2.10.2014
	1.11.2014
	6 978 046,71
	8 443 436,52

	5
	10/2014
	1405476
	5.11.2014
	5.12.2014
	9 792 814,66
	11 849 305,74

	6
	11/2014
	1405830
	26.11.2014
	30.12.2014
	22 564 738,56
	27 303 333,66

	7
	11/2014
	 1405886
	28.11.2014
	28.11.2014
	1 210 479,91
	1 464 680,69

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	53 570 857,31
	64 820 737,35

	
	
	
	
	
	
	


2. Propagace projektu
Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.           
3. Různé

Dne 28.11.2014 dojde k nabytí právní moci stavebního povolení na přípojky tlakové kanalizace. V návaznosti na tento termín byl objednatelem odsouhlasen a  podepsán dodatek ke smlouvě o dílo. 
V návaznosti na dodatek ke smlouvě o dílo provede a předloží do konce 01/2015 aktualizovaný HMG stavby.
Zhotovitel předložil ZL 01 – Změna v založení ČOV, po jeho úpravách a doplnění o stanovisko geologa bude zaslán na SFŽP.
Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.
Zhotovitel oznámil termín zahájení individuálních zkoušek na ČOV  – v pondělí dne 26.1.2015

Příští KD se uskuteční v úterý dne 3.2.2015 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
V Těšeticích 20.1.2015
Zapsala: Němečková Svatava
technický dozor stavby
Rozdělovník:

1/ Investor
     Ing. Dudík Dalibor, Ing. Hrbáček, Ing. Hanina
2/ Projektant          Ing. Stryjová
3/ 
 
     SFŽP ČR
4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová
6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút 

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl
1


