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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 22. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   24.2.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
ČOV – dokončeno;
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích – práce mimo odbočky dokončeny;  
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích –práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje – práce obnoveny ;
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice - práce pozastaveny; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce obnoveny na stoce 2;
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – práce na  stoce, 7a  přípojkách a ČS;
SO 08 ČOV Těšetice- dokončena;
SO 10 Přípojka el.energie na ČOV  - dokončeno;
SO 11 Přípojka vody na ČOV – dokončena;
SO 14 Propojovací potrubí ČOV – práce dokončeny;
PS 01  a PS 02  Technologie a část elektro  – dokončeno;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změna v založení ČOV – změnový list byl zhotovitelem předložen, ČS + změny v Ústíně včetně rozpočtů byly předány – nutno odsouhlasit, úkol trvá;
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá
1/10 Prostor- terénní úpravy v obci Těšetice podél potoka za OÚ –požadavek obce na zhutnění a 
        upravení – provedeno;
2/13 Požadavek na ZH k aktualizaci HMG – provedeno;
1/19 Zapravení chodníku do původního stavu na odbočce u stoky A – dům č.p. 101 pan Zatloukal;

- Bude ještě prováděna přípojka;

2/19 Zhotovitel předloží podklad pro ZL  – odpočet poplatku za skládku k ukládání zeminy 

        v Těšeticích a Vojnicích;

1//21 Objednatel provede oznámení občanům v Ratajích – náměstí o umístění elektro rozvaděčů           

         uvnitř jejich nemovitostí a doplní zhotoviteli výkres 3 ks rozvaděčů v dolní části náměstí.   

         Umístění rozvaděču u hasičů – venku, vedle pilíře – změna – investor požaduje aby ZH 
         provedl ocenění navýšení nákladů na provedení osazení rozvaděče do čelní stěny   

         nemovitosti;

III.  Plnění  Plánu prací a HMG 

Dle 1. Aktualizace HMG 
IV. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce                                                      1/22  Požadavek ZH na urychlené odsouhlasení ZL 01 a 02, tak aby provedené práce mohly být 
         co nejdříve fakturovány;                                         


                                               2/22 Požadavek na ZH – nutnost provést oznámení občanům o zahájení a provádění prací 
        v Ratajích na stoce III;                      


                         
Různé: 
ZL 03 bude zahrnovat vícepráce vzniklé z větší mocnosti vrstvy asfaltu a náklady na odstranění této vrstvy a dále vícepráce vzniklé požadovaným zásypem nesedavým materiálem v komunikacích II. A III. Třídy ve správě SSOK.

Změna technologie provádění odboček vedoucích přes komunikaci II. Třídy v Ústíně bezvýkopovou technologií, zhotovitel předloží finanční propočet vč. předpokládané úspory u této změny.

Předpoklad úspor – náklady na odběrné místa, vypuštění obetonování domovních šachet, poplatek za skládkovné a vypuštění VO2, OK2 u SO 01.

ZH předložil investorovi Oznámení o změně č. 5 - změna technologie provádění odboček vedoucích přes komunikaci II. Třídy v Ústíně bezvýkopovou technologií + odbočky navíc – doposud nebyl investorem vrácen zhotoviteli, práce jsou již provedené;
Zhotovitel přednostně zahájí a provede práce v Těšeticích v lokalitě u školy a fary z důvodu následující investiční akce.

Provedení napojení nemovitosti hasičů v Ústíně bude určeno po otevření výkopu a zjištění stávajících inženýrských sítí. 

Pro předání a převzetí části díla je nutné ještě provést vyzkoušení zapojení ČS v automatickém provozu. 
Kolaudační prohlídka za účasti MmOl této předané části díla se uskuteční dne 10.3.2015 
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 10. března 2015, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích, následně po kolaudační prohlídce stavby.
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