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                       Svatava Němečková     tel.:  602 582 735, e-mail: nemeckova@staving.net

Zápis z 20. KONTROLNÍHO DNE 

3.3.2015
Místo: Těšetice
	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN



Program KD:

1. Rozhodnutí o dotaci, zpráva zhotovitele o postupu výstavby 

2. Propagace projektu

3. Různé

1. Rozhodnutí o dotaci , zpráva zhotovitele o postupu výstavby, fakturace      
Zpráva zhotovitele za měsíc leden byla  předložena společně k fakturaci za měsíc leden 2015. Zhotovitel a TDI seznámil přítomné s prováděním prací a postupem výstavby. 
SO 01 - 
Jednotná kanalizace Těšetice:

Dokončena a předána, zbývá dokončení částí domovní přípojek vč. revizních DŠ;
SO 02 - 
Splašková kanalizace Těšetice - pokračování v pokládce přípojek kanalizace;
SO 03 - 
Splašková kanalizace Rataje - pokračování v pokládce kanalizace;
SO 04 -
Dešťová kanalizace Vojnice – práce přerušeny;
SO 05 -
Splašková kanalizace Vojnice - pokládka kanalizace;
SO 06 -
Splašková kanalizace Ústín - pokládka splaškové kanalizace, práce na ČS;
SO 08 -
ČOV Těšetice – dokončena a předána;
SO 10 -
Přípojka el.energie na ČOV – dokončena a předána; 

SO 11 -
Přípojka vody na ČOV - dokončena a předána ;

SO 14 -
Propojovací potrubí ČOV - dokončena a předána;
PS 01 -
Technologie-strojní – dokončena a předána;
PS 02 -
Technologie –elektro -  dokončena a předána;
Faktura za měsíc leden byla zhotovitelem vystavena.

Celková cena díla je  104 712 068,- Kč bez DPH vč. Rezervy.
	Fakt.
	Období
	Číslo
	Datum vystavení
	Datum splatnosti
	Celkem bez DPH [Kč]
	Celkem s DPH [Kč]
	Náklady

	1
	05-06/2014
	1403108
	2.7.2014
	1.8.2014
	5 062 189,12
	6 125 248,84
	Uznat.

	2
	07/2014
	1403503
	31.7.2014
	30.8.2014
	5 039 550,54
	6 097 856,15
	Uznat.

	3
	08/2014
	1404080
	1.9.2014
	1.10.2014
	2 923 037,81
	3 536 875,75
	Uznat.

	4
	09/2014
	1404798
	2.10.2014
	1.11.2014
	6 978 046,71
	8 443 436,52
	Uznat.

	5
	10/2014
	1405476
	5.11.2014
	5.12.2014
	9 792 814,66
	11 849 305,74
	Uznat.

	6
	11/2014
	1405830
	26.11.2014
	30.12.2014
	22 564 738,56
	27 303 333,66
	Uznat.

	7
	11/2014
	1405886
	28.11.2014
	28.12.2014
	1 210 479,91
	1 464 680,69
	neuzn.

	8
	01/2015
	1500375
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	190 930,73
	231 026,18
	neuzn.

	9
	01/2015
	1500377
	5.2.2015
	7. 3. 2015
	5 540 157,81
	6 703 590,95
	Uznat.

	Celk.
	 
	 
	 
	 
	59 301 945,85
	71 755 354,48
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


Projekt je propagován informačními billboardy, které jsou umístěny v Těšeticích a v Ústíně a webových stránkách obce Těšetice a Ústín.           
2. Různé
Zhotovitel předložil ZL 01 – Změna v založení ČOV, po jeho úpravách a doplnění o stanovisko geologa bude zaslán na SFŽP.
Veškerý personál zhotovitele i podzhotovitelů byl řádně proškolen. Bylo provedeno proškolení a seznámení pracovníků objednatele a TDI s opatřeními k omezení působení rizik;

Na pracovištích nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz nebo zranění, ani žádná jiná mimořádná událost.
Na ČOV proběhly Iindividuální a komplexní zkoušky a uskutečnilo se předání a převzetí části stavby  -  SO 01, SO 08, PS 01, PS 02,  SO 09, SO 14 a SO 15.
Příští KD se uskuteční v úterý dne 17.3.2015 ve 13,00 hodin  v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
V Těšeticích 3.3.2015
Zapsala: Němečková Svatava. TDS
Rozdělovník:

1/ Investor
     Ing. Dudík , Hrbáček DiS, Ing. Hanina
2/ Projektant          Ing. Stryjová
3/ SFŽP ČR           Ing. Vovsová
4/ Obec Těšetice    p. Rozsypalová

5/ Obec Ústín         p. Chalupová
6/ Zhotovitel           Ing. Pazdera Radek,pan Drmola, Ing. Majkút 

7/ TDI                     Ing. Sedláček, Ing. Motal ,Ing. Štajnerová,  Němečková, Ing. Gibl
1


