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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 25. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   15.4.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV; SO 09 Příjezdová komunikace bude dokončena v měsíci květnu
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích –práce na přípojkách, větvi V, Va;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách, práce na větvi II ; provedeno vyčištění melioračního příkopu
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – práce na stoce A, práce na přípojkách; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na stoce B, práce na přípojkách, ČS;
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – dokončeno, práce na povrchových úpravách 
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
Změnový list 01 - Změna v založení ČOV a ZL 02 Jednotná kanalizace Těšetice byl Ing. Klepišovou ze  SFŽP vrácen k přepracování a rozdělení; 
Zhotovitel provede přepracování ZL 01 a 02 co nejdříve, pro kompletaci je nutné stanovisko hydrogeologa – dodáno a stanovisko Magistrátu města Olomouc, odboru dopravy ke zvýšení nivelety příjezdové komunikace – zajistí objednatel (21.4.2015 místní šetření) 
1/5 zástupce  objednatele zajistí potřebné povolení pro provedení částí odboček pod 
      cyklostezkou v Ústíně - úkol trvá;
3/8 Investor ve spolupráci s projektantem zajistí souhlasy s umístěním el. rozvaděčů domovních 
      čerpacích jímek u RD. Nutno urychleně předat zhotoviteli -  Úkol trvá
2/19 Zhotovitel předloží podklad pro ZL  – odpočet poplatku za skládku k ukládání zeminy 

        v Těšeticích a Vojnicích – předloženo – nutné stanovisko SFŽP; - úkol trvá
1//21 Umístění elektro rozvaděčů    v Ratajích – náměstí 
         Investor rozhodl a předal ZH projektový podklad k umístění a provedení sdružených  

         rozvaděčů; - splněno
1/23 požadavek na AD - dodání přípojkových karet Těšetice, Rataje a Vojnice a pro evidenci i 

         jejich seznam – seznamy předány, pokud nebudou předány zbývající přípojkové karty, budou    

         přípojky provedené dle PD;  - trvá, postupně budou doplňovány                      
2/23 požadavek na investora – požádat SSOK o změnu původního vyjádření a konečné úpravy 

        komunikace v Ústíně – protlaky pod komunikací a úprava jen ½ komunikace; - splněno
3/23 požadavek na AD - ČS 3 v Ústíně u hasičárny -  poklopy vyčnívají 7 cm nad místní  

        nezpevněnou komunikaci – poklopy vzhledem k celkovému osazení a vystrojení ČS nelze 

        snížit, zvýšení o bude řešeno v rámci budoucí úpravy nezpevněné komunikace; 

- zhotovitel nastoupí nejpozději do 20.4. k úpravám povrchů místních                       1/24 Požadavek na uklizení výkopku z komunikace u skládky ve Vojnicích; - splněno
2/24 Požadavek na zjištění funkčnosti stáv. dešťové kanalizace a prověření případného poškození 

        této kanalizace stavbou; - splněno
3/24 Požadavek ZH na osazení elektroměrů u ČS tak, aby 20.4.2015 mohly být v Ústíně zahájeny 

        komplexní zkoušky ČS; - trvá
III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce                                                      
1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06, s rozdělením dle požadavku PM Ing. Vovsové

Různé: 
Těšetice:

· přípojka 155 – požadavek na změnu – jiné umístění šachta a příp. bude gravitační;
· přípojka 202 – bude umístěna dle PD;

· přípojka 186 bude prověřeno umístění RŠ; - provedeno
Rataje:

· přípojka 74 /ČS 75/ Němeček – objednatel požaduje napojení této nemovitosti - bude provedeno včetně kabeláže ;

· Kolize s plynem u umístění domovních šachet na větvi III – kolize se stávajícím plynovým potrubím –zástupce plynáren požaduje návrh opatření k osazení šachet – zhotovitel pozve zástupce plynáren a provede zápis do SD;
· Kolize s ovocnými stromy na Větvi II – doposud nebylo rozhodnuto o dalším postupu – možnost posunutí trasy, investorem byl odsouhlasen a předán projekt pana Žibrity – větve II s umístěním sdružených rozvaděčů na této větvi; - zhotovitel provede dle PD
Vojnice:
· Bude svoláno jednání s SSOK za účelem uvedení komunikací do původního stavu a možností daných rozpočtem stavby; - provedeno, SSOK  vydá písemně vyjádření
Ústín:

· Vitáskovi - č.p. 23, oprava terénu u jejich nemovitostí; - trvá
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 28. dubna 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích, následně po kolaudační prohlídce stavby.

Zapsala: 14.4.2015
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