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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 31. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   7.7.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno - SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, SO 08 ČOV Těšetice včetně technologie, SO 10 Přípojka el.energie na ČOV,  SO 11 Přípojka vody na ČOV, SO 14 Propojovací potrubí ČOV; SO 09 Příjezdová komunikace bude dokončena v měsíci květnu;
SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách dokončeny;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – pokládka kanalizace, práce na přípojkách;
SO 06 Splašková kanalizace Ústín – dokončeno, byla zahájena přejímka prohlídkami stavby; 
SO 07 Vyčištění melioračního příkopu – práce dokončeny;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
2/19 Skládkovné – doposud není ze strany Obce Těšetice uzavřená smlouva předložená OHL ŽS;
1/25 Zhotovitel postupně připraví ZL na objekty SO 05 a SO 06, s rozdělením dle požadavku PM;
2/26 Dešťová kanalizace ve Vojnicích –  ZO Těšetice rozhodlo dne 30.6.5015 o provedení nové 
        kanalizace, investor  zajistí co nejdříve novou PD na obnovu kanalizace;
1/30 Požadavek na projektanta a investora – konkretizace finálních a podkladních vrstev 

        místních komunikací v Těšeticích, Vojnicích a Ratajích;  
2/30 Zhotovitel prověří možnost dodání menších ČS – DN 80 – lze menší šachty dodat;                                            
III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce    
1/31  Požadavek investora na snížení hladin u ČS – 5 cm pod česlicový koš u ČS 2 a 3 v Ústíně a 

        ČS 4 a 5 ve Vojnicích;
2/31 Požadavek na dřívější předání a možnost užívání částí splaškové kanalizace v Těšeticích a 

        ve Vojnicích mezi ČS 4,5 a 3;
Různé: 
Objednatel předal k projednání ZH stížnost p. Balonové na rozježděnou cestu k ČOV v Těšeticích;

Vojnice:
· požadavek investora na prověření provedení protlaku na kanalizaci u č.p.39 – bez chráničky – předběžný termín do konce tohoto týdne;

Rataje:
· majitel nemovitosti- hospoda Rataje provedl osazení rozvaděče do fasády domu, které neodpovídá normě a nelze provést napojení – projedná Ing. Dudík;

Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 21. července 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.

Zapsala: 7.7.2015
TDI – Němečková Svatava
Rozdělovník:
Investor          Ing. Dudík, Hrbáček, DiS, p. Baboráková, p. Fraitová;
Projektant       Ing. Stryjová;
Zhotovitel       Ing. Pazdera Radek, Ing. Majkút, Drmola, Papica, Pospíšil; 
TDI                 Ing. Sedláček,Ing. Štajnerová, Němečková, Ing. Gibl;
Sdružení VRV a  STP, Holická 568/31, 772 00 Olomouc, tel.: 585 242 491, fax: 585 242 493
Fakturace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, č. účtu 19-1583390227/0100

IČ 47116901,  DIČ 47116901

PAGE  

