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ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD OBCÍ TĚŠETICE A ÚSTÍN

ZÁZNAM  Z 35. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   1.9.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno a předáno:

SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, 
SO 06  Splašková kanalizace Ústín, 
SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,
SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie, 

SO 09  Příjezdná komunikace, 

SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,  
SO 11  Přípojka vody na ČOV, 
SO 12 
Terénní úpravy ČOV, 

SO 13  Oplocení ČOV,
SO 14  Propojovací potrubí ČOV; 

PS  01 a 02 ČOV a ČS odpadních vod; 

Rozpracovanost:

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách dokončeny;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – práce na obnově povrchů komunikací; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na obnově povrchů komunikací;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
1/25 Zhotovitel předložil ZL 4-8, ty byly na valné hromadě Svazku odsouhlaseny, ZH připraví ZL 

        k podpisu a zaslání na SFŽP v písemné i elektronické podobě co nejdříve.
III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce    

1/34 požadavek na projektanta na dořešení přeložky kabelů nn pro možnost osazení šachet na    

        přípojkách v lokalitě  Těšetice - Žabí škrk –viz samostatné vyjádření a zápis do SD;

2/34 pro možnost provedení přípojky 117 si musí majitel nemovitosti zasypat svůj výkop před 
        domem, tak aby nebyla ohrožena statika nemovitosti – výkop zasypán, nutno provést 

        pasportizaci nemovitosti a oddálit osazení šachty co nejvíce od domu;

3/34 požadavek na projektanta na prověření shody u PD pro stavební povolení a PD realizační u 

        kanalizací – Vojnice č.p. 54 a 55 – prověřeno, shoda;
4/34 požadavek na projektanta – dořešení napojení stáv. Dešťové kanalizace ve Vojnicích - stoka 
        C - Š 29 – viz vyjádření, projektant ještě doloží do pátku 4.9. jednoduchý výkres k ocenění 
        zhotovitelem;

5/34 požadavek na projektanta – zatrubnění příkopu – sdělení jakým způsobem mají být zajištěny 

        stávající ploty v těsné blízkosti výkopu – viz vyjádření a souhlas paní Běhalové s odstraněním 

        zbytku oplocení – podezdívky na jedné straně výkopu, nutno provést pasportizaci;
6/34 požadavek na zhotovitele na předání monitoringu Vojnice – části pro předání, monitoring 

        předán, dílčí předání a převzetí části stoky 3, stoky 3A, ČS a výtlaků se uskuteční dne 

        2.9.2015;
7/34 Zhotovitel předložil investorovi k odsouhlasení podobu geometrických plánů pro věcná 

        břemena – odsouhlaseno;
Různé: 
Zhotovitel předloží Svazku k odsouhlasení ocenění provedení bm řízeného protlaku na provádění odboček, - předloženo, odsouhlaseno;

Těšetice: 
· odbočka 119 bude provedena řízeným protlakem – ZH zajistí pasportizaci zahrady;
· odbočka pro parc.č.252/19-Mudr. Šmíd bude provedena vč. podružného měření;

· zapravení povrchu v ulici Pivovarské penetrací – jedná se o změnu – bylo předloženo ocenění na změnu úpravy oproti PD;
Vojnice:

· u děšť. kanal. požaduje investor navíc provedení 2 ks uličních vpustí – místo bude určeno a zaznamenáno do situace, společně s návrhem na provedení žlabů podél komunikace, toto musí být projednáno a odsouhlaseno SSOK; 
· skládka zeminy Vojnice -  konečná úprava a předání bude provedeno do 15.9.2015;
· konečné úpravy komunikací v části od kapličky, slepá ulice - uzavírka musí být předem písemně sdělena obyvatelům ulice;
· Dnešního dne proběhlo za účasti MmOl OPŽP jednání ve věci stížnosti pana PhDr. Pochyly, Vojnice č.p.55. Investor požádá SSOK o odsouhlasení změny v umístění uliční vpusti u nemovitosti č.p.54 ve Vojnicích.
Rataje:
· přípojky 64 – pan Dusík - předpoklad provádění přípojky řízeným protlakem;

Dne 4.8.2015 předával investor zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace – Změny stavby před dokončením č.2 – 06/2015, kterou však zhotovitel z důvodu neúplnosti odmítl převzít. Tato dokumentace byla investorem následně doplněna o razítka a předaná na stavbu, zhotovitel však stále poukazuje na její neúplnost i z technického hlediska, a tím i nemožnost provedení prací – Nový Ústín v termínu dokončení stavby do 30.9.2015.
Dnes bylo přislíbeno, že tato dokumentace bude ZH předána k ocenění dne 2.9.2015.

Na dnešním jednání byl představen pracovník OHL ŽS pan Sedlář, tel 775 661 020, který bude posilou týmu zhotovitele pro práce související s dokončením a předáním stavby. 
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 15.září 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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