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ZÁZNAM  Z 37. PRACOVNÍ SCHŮZKY KONANÉ DNE   29.9.2015
Přítomni:  - dle prezenční listiny uložené u TDI       
I.  Popis rozpracovanosti za uplynulé období 
Dokončeno a předáno:

SO 01  Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce mimo odbočky, 
SO 06  Splašková kanalizace Ústín, 
SO 07  Vyčištění melioračního příkopu Rataje,
SO 08  ČOV Těšetice včetně technologie, 

SO 09  Příjezdná komunikace, 

SO 10  Přípojka el. energie na ČOV,  
SO 11  Přípojka vody na ČOV, 
SO 12 
Terénní úpravy ČOV, 

SO 13  Oplocení ČOV,
SO 14  Propojovací potrubí ČOV; 

PS  01 a 02 ČOV a ČS odpadních vod; 

Část SO 05 Splaškové kanalizace Vojnice;  
Rozpracovanost:

SO 01 Jednotná kanalizace v Těšeticích - práce na přípojkách dokončeny;
SO 02 Splašková kanalizace v Těšeticích – práce na přípojkách;
SO 03 Splašková kanalizace Rataje –  práce na přípojkách; 
SO 04  Dešťová kanalizace Vojnice – práce na obnově povrchů komunikací; 
SO 05  Splašková kanalizace Vojnice – práce na obnově povrchů komunikací;
II. kontrola úkolů z minulých  pracovních schůzek:   
4/34 dořešení napojení stáv. Dešťové kanalizace ve Vojnicích - stoka C - Š 29 – projektant dodal 
        výkres k ocenění zhotovitelem – přislíbeno do 22.9.2015 – nepředloženo!;
5/34 požadavek na projektanta – zatrubnění příkopu – je již prováděno;
        Požadavek na stanovisko investora k vytěženým žlabům a betonům z mostků ve Vojnicích;
1/35 Z jednání ve věci stížnosti pana PhDr. Pochyly, Vojnice č.p.55 vyplynula nutnost, aby investor 

       požádal SSOK o odsouhlasení změny v umístění uliční vpusti u nemovitosti č.p.54; 
1/36 požadavek na projektanta – prověření dostatečnosti kapacity ČS u školy - trvá;
2/36 Požadavek na opravu propadlé rýhy ve Vojnicích 111- provedeno;

III. Nové úkoly projednané  na dnešní pracovní schůzce 
1/37 Požadavek investora na zhotovitele -  prověřit  izolace ve vyústění kabelu z chráničky   

        z ČS. Závada se projevila korozí rozvodových skřínek, (především osázených SIM 
        kartami) která se vytvořila vznikajícím plynem. 

Různé: 
Těšetice: 
· stanovisko investora k úpravě - zapravení povrchu v ulici Pivovarské živice, v ulici Za K ovárnou –recyklát.
Vojnice:

· u děšť. kanalizace požaduje investor navíc provedení 2 ks uličních vpustí – místo bude určeno a zaznamenáno do situace, společně s návrhem na provedení žlabů podél komunikace, toto musí být projednáno a odsouhlaseno SSOK; 
· Investorem předaný soupis vad a nedodělků ve Vojnicích z 6.9.2015 obsahuje i závady, které nebyly způsobené stavbou, ani její činností, k závadám bude ještě provedeno porovnání s pasportem před zahájením stavby a bude dále jednáno;

· Dokončení předání a převzetí zbývající části SO 05 proběhne 30.9.2015

Rataje:
· řízené protlaky byly provedeny, pracuje se na dalších přípojkách;
Další pracovní schůzka proběhne v úterý dne 13. října 2015 ve 13 hodin, v zasedací místnosti OÚ v Těšeticích.
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