



STATUTÁRNÍ MĚSTO OLMOUC

ODBOR INVESTIC
oddělení právní odboru investic
Palackého 14, 779 00 Olomouc

Spisový znak.podznak – 84.1, skartační znak/skart. lhůta – S/5

Čj.: SMOL/214819/2018/OI/IP/Rot

Olomouc 7. 9. 2018

Spisová značka: S-SMOL/204741/2018/OI/Rot

Spisovou značku uvádějte vždy v korespondenci.

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Obec Ústín
IČ 00635618
Jana Chalupová, starostka
783 46 Ústín 9

Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní starostko,

statutární město Olomouc obdrželo Vaši žádost ze dne 27. 8. 2018 o poskytnutí informací podle § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

Žádost se týká poskytnutí informací o termínu vybudování cyklostezky z Olomouce do Topolan.

Na základě výše uvedeného Vám podle § 4 odst. 1 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace poskytujeme v následujícím sdělení:

Statutární město Olomouc připravuje k realizaci investiční akce „Olomouc, Topolany – cyklostezka“ a „Olomouc, Topolany – cyklostezka – II. etapa“. Akce je zařazena do projektů plánovaných k realizaci prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení. S ohledem na mimořádnou složitost majetkoprávních vztahů je akce rozdělena na dvě etapy, 1. etapa zahrnuje trasu od krematoria po lávku přes dálnici, 2. etapa zahrnuje trasu od lávky k hranici katastrálního území Ústín.

O vydání územního rozhodnutí bude pro každou etapu požádáno samostatně. Nejdříve však po vypořádání majetkoprávních vztahů a aktualizaci dokladové části.

Na základě výše uvedeného předpokládáme dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby a vydání stavebního povolení každé z etap cca do 12 měsíců po dořešení majetkoprávních vztahů. K realizaci 1. etapy by mohlo dojít v roce 2020. Vypořádání majetkoprávních vztahů nezbytných pro realizaci 2. etapy je mnohem složitější, proto nejsme v tuto chvíli schopni odhadnout konkrétní termín realizace 2. etapy.

S pozdravem

Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
Magistrátu města Olomouce